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ولی زاده – هفته دولت هم برای بیماران تنفسی سیستان 
ــرداری از بیمارستان  شفابخش نبود و بازهم طلسم بهره ب
تنفسی زابل نشکست!از قدیم شنیده اید که گفته اند تا سه نشه 

بازی نشه. گویا بیمارستان زابل مصداق این ضرب المثل شده 
است. سه نوبت است که زمان بهره برداری اعلام ولی نفس 
این پروژه راست نمی شود و همچنان وعده پشت وعده ولی از 

عمل خبری نیست!در آخرین وعده زمان بهره برداری مهرماه 
اعلام شد. معلوم نیست »مهر« هم با بیماران تنفسی نامهربان 
خواهد بود یا این که مهربان خواهد شد؟البته معلوم نیست که 

وزیر بهداشت و درمان هم از این همه تأخیر وعده های بدون 
سرانجام اطلاع دارد یا این که او هم بی اطلاع است. البته 
این بار مقصر اصلی بادهای موسمی و ریزگردها گفته شده 
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل عامل تأخیر در افتتاح 
بیمارستان را باد های 120 روزه اعلام کرد.دکتر »علی اکبر 
نصیری« در پاسخ خبرنگار ما که پرسید چرا طبق وعده داده 

شده این بیمارستان در هفته دولت به بهره برداری نرسید و 
بالاخره چه زمانی به بهره برداری می رسد؟ گفت: پیمانکار قول 
داده است تا پایان مهرماه ساختمان را تحویل دهد که بلافاصله 
پس از آن تجهیز و مقدمات راه اندازی انجام خواهد شد. البته او 
از استاندار هم برای حمایت مالی بیشتر التماس دعا داشت! 
اگرچه از وزارتخانه نیز درخواست صدور مجوز استخدام نیروی 

انسانی دارد. ظاهرا بیش از 200 نفر در بخش های مورد نیاز 
این بیمارستان استخدام و مشغول به کار خواهند شد.بالاخره 
آقای وزیر قلم من خیلی آرزو دارد که بنویسد بیمارستان تنفسی 
زابل به بهره برداری رسید و به جای گزارش از این همه تأخیرها و 
وعده های بی سرانجام از دعای خیر بیماران تنفسی بنویسد که 

با راه اندازی بیمارستان یاد شده دعاگو هستند.

بهره برداری از بیمارستان تنفسی سیستان برای سومین بار به تاخیر افتاد


